

101. 전통무예진흥시설 건립

부서명	체육진흥과	과장	한충완(☎ 3860)	국제대회지원팀장	조미애 (☎ 3891)
문화관광		임기내		담당자	장대현 (☎ 3893)

□ 필요성

- 정채된 무예발전 도모 및 전통무예 진흥을 위한 필수기반 인프라 구축
- 무예대회 활성화를 위한 국내 유일 '무예전용경기장', 전통무예 지도자·수련자 '훈련시설', 전통무예 가치 확산을 위한 '복합문화시설' 등
- 소외·분산된 국내 전통무예(60여종, 500여개 단체)를 조정·통합하는 구심점 역할 수행
- 300여만 무예인을 포함한 국민 모두 이용할 수 있는 무예전용경기장 건립으로 전통무예를 대중화, 대한민국을 세계 무예 중심지로 각인

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년
- 사업위치 : 충주 금릉동 577일원 (세계무술공원 內)
- 사업량 : 1식
- 주요내용 : 무예전용경기장 및 부속시설, 복합문화시설, 연수시설 등
- 사업비 : 총 340억원(국비 136, 지방비 204)

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구분	총계	기투자	임 기 내					임기후	
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년		2022년
계	340		340			2	37.5	300.5	
국비	136		136			2	15	119	
지방비	204		204				22.5	181.5	
기타									

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 전통무예진흥법 개정 추진	-%	
임기내	2019년도	· 무예진흥원 총복 건립 건의 추진 · 전통무예진흥법 개정(안)에 대한 수정안 마련 · 기본계획수립 및 타당성조사 용역비 2억원 확보(국비)	5%
	2020년도	· 전통무예진흥법 개정 추진 · 기본계획수립 및 타당성조사 용역 추진	10%
	2021년도	· 기본 및 실시설계용역 추진	20%
	2022년도	· 공사 착공	50%
임기후	· 공사 준공	100%	

□ 추진상황

- '19. 12. : '20년 기본계획 수립 및 타당성조사 용역비 2억원(국비) 확보(국회 반영)
- '20. 1.~4. : 용역시행주체 협의 선정(도)
- '20. 5. 4. : 기본계획 수립 및 타당성조사 용역비 조속한 국비 배정 건의(기재부)
- '20. 6. 3. : '21년 정부예산반영 건의(문체부)
- '20. 6. 9. : 국민체육기금 보조금 교부(2억원)
- '20. 6. 18. : '21년 요구액 15억은 2차 문제사업으로 제기(문체부)
- '20. 7. 3. : 전통무예진흥시설 기본계획 수립 및 타당성조사 용역 계약 ※ 착수보고회(7.6.)

□ 기대효과

- 전통무예 가치 확산 및 국내 무예단체 간 교류 활성화, 무예 전문인력 훈련을 통한 전통무예의 체계적 정립
- 전통무예 진흥을 위한 정부정책 및 대중의 요구에 효과적 부응 가능
- 무예문화 활성화 및 대중화를 통한 연관 비즈니스 산업 창출