

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> · 한남금북정맥 분절지복원(2018~2020) · 성불산 치유의숲(2018~2020) 	0.2%	
임기내	2019년도 상반기 <ul style="list-style-type: none"> · 한남금북정맥 질마재복원(2019~2021) · 소선암 치유의숲(2019~2021) · 의림지 한방치유숲길(2019) · 옥전 자연휴양림(2019) · 웰니스 단지(2019) · 백두대간 종주 안전캠프(2019~2020) · 자연휴양림 시설보완(2019~2020) · 백두대간 권역별 탐방로(2019~2022) 	10%	
	2020년도	<ul style="list-style-type: none"> · 한남금북정맥 분절지복원 외 7종 · 속리산 휴양관광단지(2020~2022) 	23%
	2021년도	<ul style="list-style-type: none"> · 한남금북정맥 질마재복원 외 3종 	34%
	2022년도	<ul style="list-style-type: none"> · 백두대간 권역별 탐방로 외 1종 	42%
임기후	<ul style="list-style-type: none"> · 보은군 민자유치 계획 반영(속리산휴양밸리사업) - 콘도, 행천도예원, 예술인 마을, 해동소림사 	100%	

□ 추진상황

- '18. 3 ~ 12 : 한남금북정맥분절지복원 기본 및 실시설계 용역
- '18. 1 ~ 12 : 성불산 치유의 숲 기본 및 실시설계 용역

□ 기대효과

- 신 수도권 배후지역으로 국민의 건강·문화·복지를 책임지는 새로운 형태의 관광·힐링·휴양지 육성