

□ 연도별 세부추진계획

연도별		추진사항		비고 (진도율)
2018년도	강호축 국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · 중앙부처(균발위, 산업부) 등 국가계획 반영 건의 · 강호축 도민보고회, 범도민추진협의회 구성 · 제4차 국가균형발전 5개년 계획에 강호축 반영 		50%
	충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 예비타당성조사 		(20%)
임기 내	2019년도 상반기	강호축 국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · 중앙부처(국토부) 및 국회 등 국가계획 반영 건의 · 강호축 연구용역 결과 → 강호축 사업의 타당성 보강 	70%
		충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립 	(25%)
	2019년도 하반기	강호축 국가계획	<ul style="list-style-type: none"> · 중앙부처(국토부) 및 국회 등 국가계획 반영 건의 · 제5차 국토종합계획에 강호축 반영 	100%
		충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 기본계획 수립 	(30%)
	2020년도	충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 기본설계 	(40%)
	2021년도	충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 실시설계 	(50%)
	2022년도	충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 착공 	(60%)
임기후	충북선 고속화	<ul style="list-style-type: none"> · 준공(2027년) 	(100%)	

* ()는 충북선철도 고속화사업 진도율

□ 추진상황

- 강호축 국가계획 반영 건의문 채택(8개 시도) : 1차('17.10.), 2차('18.8.)
- 강호축 공동토론회 개최 : '18. 2.(국회)
- 강호축 종합발전계획 8개 시도 공동연구용역 시행
- (충북선 철도 고속화사업) 예비타당성조사 착수 : '17. 1월~ ※진행중

□ 기대효과

- 강호축의 국가계획 반영을 통한 정부차원의 추진근거를 마련
- 강호축 사업의 실현을 통해 국가균형발전과 대한민국 재도약의 발판을 마련하고 충북의 미래 100년 먹거리 창출을 위한 기반 조성