

33. 충북도립대 기숙사 신축

부서명	교학처	처장	김평중 (☎ 5310)	학생팀장	박종태 (☎ 5321)
균형발전		임기내		담당자	김경래 (☎ 5328)

□ 필요성

- 재학생 대비 생활관의 규모와 수용률(28.3%)이 타 도립대 최하 수준(도립대 평균 56%, 최고 76.7%)으로 학생들의 열악한 학습여건과 통학불편 해소로 경쟁력 있는 대학 운영과 학업성취도 향상 필요
 - ※ 통학 소요시간 : 1시간 ~ 1시간10분 소요(청주·대전 거주비율 50.3%)
- 통학버스 운영예산(1년 임차비 360백만원) 등 비용 부담 가중
 - ※ 통학버스 청주권 8대, 대전권 1대 운영
- 4인1식 체제 및 동 건물 내 남녀 학생 공동 학숙, 편의시설 부재 등 낙후한 생활관 학숙환경 개선 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 규모 : 500명 정도
- 건축 연면적 : 13,223㎡(4,000평, 지하 1층, 지상 6층)
 - 기숙사 2,000평(2인 1실 → 250실, 1실 8평)
 - 공동구역(식당, 휴게시설, 학습공간 등) 2,000평, 지하 주차장 400평
- 부지면적 : 6,612㎡(2000평) 제1종 일반주거지역 기준
 - 층당 건축면적 1,000평(건폐율 60%, 용적율 200% 적용)
- 총 사업비 : 총 440억원 정도(부지 무상제공 시 430억)
 - 부지매입비 10억원 (1백만원/평 × 1,000평) ※ 옥천군 무상 제공
 - 지상건축비 300억원 (7.5백만원/평 × 4,000평)
 - 지하주차장(40대) 20억원 (5백만원/평 × 400평, 이동로 포함 10평/1대)
 - 설계비 및 감리비 30억원
 - 내부 시설비 40억원 정도
 - 예비비 40억원 정도 ※ 운영비 : 매년 15억원 정도 예상

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구분	총계	기투자	임기내					임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	
계	440	10	430	19	166	185	60	
국비								
도비	430		430	19	166	185	60	
시군비	10	10						
기타								

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> · 건립 및 추진계획 수립(위탁추진 : 충북개발공사) · 부지협의 및 공유재산심의회 심의 · 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자심사 	15%	
임기내	2019년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 예산성립 · 위탁협약 체결(세부사업 시행조건 확정) 	40%
	2019년도 하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 설계 및 건축허가 	50%
	2020년도	<ul style="list-style-type: none"> · 건립 추진 	85%
	2021년도	<ul style="list-style-type: none"> · 건립 추진 	90%
	2022년도	<ul style="list-style-type: none"> · 준공 및 공부정리(건축물대장등재 및 등기추진) · 개관준비(운영물품 및 시스템 구입) 	100%
임기후			

□ 추진상황

- 기숙사 신축방안 및 추진전략 정책과제 의뢰(충북연구원) : 2018. 3.
- 기숙사 신축 TF팀 구성 : 2018. 4.
- 재학생 대상 설문조사 실시 : 2018. 4.
- 정책과제 완료 : 2018. 8.

□ 기대효과

- 집중적 면학분위기 조성으로 도내 우수 인재양성
- 학교 위상 확보로 대내외적인 경쟁력 강화
- 통학버스로 지출되는 경제적 비용(연 4억원정도) 감소

