

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 기본설계 ('18. 1.~, 철도시설공단 용역발주)	10%	
임기내	2019년도	· 실시설계	20%
	2020년도	· 공사착공	30%
	2021년도	· 공사시행	60%
	2022년도	· 공사완료	100%
임기후			

□ 추진상황

- 예비타당성조사(KDI) : '11. 12 ~ '12. 6
- 총사업비 변경승인(기재부, 7,787 → 8,216억원) : '15. 11 ~ '17. 3
- 기본계획고시(국토부) : '17. 8.
- 기본설계中('18) → 실시설계('19) → 착공 및 완공('22)
 ↳ 북청주역 위치(청주TP와 연계가 용이한 위치) 설계반영 협의중

□ 기대효과

- 경부선 철도(일반) 포화상태 해소 및 충청~수도권 철도접근성 향상
 ⇒ 청주공항 활성화 및 세종시 관문공항 완성 기여
- (북청주역 신설) 청주시 전역에서 역 접근성 향상으로 청주권 100만인구의 철도이용 편의 향상
 ⇒ 청주TP와 연계 역 활성화 및 역세권 개발, 청주시의 새로운 부도심으로 발전 기대