



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	· 2차분 공사 준공 · 3차분 공사 착수	28%
임기내	2019년도 상반기 · 3차분 공사 준공	40%
	2019년도 하반기 · 4차분 공사 착수 및 준공	55%
	2020년도 · 5차분 공사 착수 및 준공	75%
	2021년도 · 총차분 공사 준공	100%
	2022년도	
임기후		

## □ 추진상황

- 제3차 국도 국지도 건설 5개년 계획 반영('12. 2.)
- 기본 및 실시설계(대전지방국토관리청, '12. 2.~'15. 9.)
- 설계도서 인계·인수('15. 11.)
- 공사 중('17. 1.~)

## □ 기대효과

- 도로이용자의 편익 증진
- 물류비용 절감으로 기업 경쟁력 향상 도모