



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 충주시 사업추진 협의 · 충주의료원 진입도로 개선(안) 결정	-%	
임기내	2019년도 상반기	· 충주시 사업추진 협의 · 예산확보	-%
	2019년도 하반기	· 충주시 도시계획시설(도로) 결정 절차 추진 · 예산확보	-%
	2020년도	· 충주시 도시계획시설(도로) 결정 절차 추진 · 공사 착공	5%
	2021년도	· 공사 추진	50%
	2022년도	· 공사 준공	100%
임기후			

## □ 추진상황

- 충주의료원 진입도로 개선관련 관계자 간담회 개최 : '18. 7.24.  
- 7명 (道 보건복지국장 등 3, 충주시 2, 충주의료원 1)
- 지역구 도의원 면담(보건정책과장 외 2) : '18. 8.14.  
- 충주시와 사업비 분담협의 요청
- 충주의료원 현장점검[(도)도로과장, (충주시)도로과장 외 1] : '18. 8.16.  
- 현장확인 및 충주의 의견 확인
- 지역구 도의원 및 시의원 면담, 추진방안 협의 : '18. 8.30
- 추진상황 보고 및 결재 : '18. 9. 5.

## □ 기대효과

- 도로망 확충으로 교통여건 개선 및 충주의료원 접근성 제고
- 충주의료원 서비스 향상 및 충주 시민들의 생활환경 개선