

□ 연도별 세부추진계획

연도별		추진사항	비고 (진도율)
2018년도		· 토공 및 구조물공, 배수공 추진	30%
임 기 내	2019년도 상반기	· 토공 및 구조물공(BOX), 배수공(횡배수관) 추진	40%
	2019년도 하반기	· 배수공(L형다이크, V형측구), 포장공, 부대공 추진	70%
	2020년도	· 공사준공	100%
	2021년도		
	2022년도		
임기후			

□ 추진상황

- 제3차 국도 국지도 건설 5개년 계획 반영('12. 2.)
- 실시설계 보완(대전지방국토관리청, '12. 6.~'13. 6.)
- 공사 착공('14. 2.~'20.12.)

□ 기대효과

- 지리적 접근성 향상으로 지역 경제 발전 촉진
- 음성~괴산간 간선도로 기능 제고로 도로 이용자의 편의 제공