

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 예비타당성 조사 신청(국토부)	- %	
임기 7내	2019년도 상반기	· 예비타당성 조사(기재부)	- %
	2019년도 하반기	· 예비타당성 조사(기재부)	2%
	2020년도	· 타당성 평가 및 기본설계 용역	5%
	2021년도	· 타당성 평가 및 기본설계 용역	7%
	2022년도	· 실시설계 용역	8%
임기후	· 실시설계 용역 및 공사 추진	100%	

□ 추진상황

- 충북, 강원 7개시군 사업시행 건의문 채택('15. 1.)
- 12개시군 평택~삼척 동서고속도로 추진위원회 구성·운영('15.12.)
- 고속도로 건설 5개년 계획('16~'20)반영('17. 1.)
 - 국민공감 확산 릴레이 국민 보고대회 등 개최('17. 7.~)
 - '18상반기 기재부 예타 대상 선정 심의, 탈락(시급성 부족)
 - ※ '18하반기 예타 대상 재신청 예정('18.10.)
- 충북, 강원, 구인사 공동 건의문 전달('18. 7.)
 - 국회, 기획재정부, 국토부, 한국도로공사

□ 기대효과

- 새로운 발전 동력 창출을 통한 국토의 균형발전 촉진
- 단양 및 제천 지역의 관광 산업 활성화 도모