

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 진천 문화예술회관 건립 기본계획 연구용역	10%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 진천 문화예술회관 건립 사전평가	15%
	2019년도 하반기	· 진천 문화예술회관 건립공사 설계용역	30%
	2020년도	· 진천 문화예술회관 건립공사 착공	50%
	2021년도	· 진천 문화예술회관 건립 공사진행	80%
	2022년도	· 진천 문화예술회관 완공	100%
임기후			

□ 추진상황

- 진천군 문화예술회관 건립 연구용역 추진 중(2018년 12월말까지)

□ 기대효과

- 문화도시 기반구축과 문화시민으로 자긍심 고취
- 문화예술공연 확대로 군민의 삶의 질과 만족도 향상