

32. 지방산업단지 추가 조성

부서명	투자유치과	과장	이종구 (☎ 3310)	입지지원팀장	김희식 (☎ 3331)
균형발전		임기내		담당자	김국진 (☎ 3333)

□ 필요성

- 보은군 및 괴산군 내 산업단지의 조기 분양완료가 예상되어 지역성장의 동력사업인 산업단지 조성 필요
 - 분양완료시기 : 보은군(보은) 19년 상반기, 괴산군(대제, 침단) 20년 상반기
- 활발한 창업과 우수한 근무·정주환경을 갖춘 청년 친화형 산업단지를 조성하여 일자리 창출과 더불어 입주기업의 활력과 경쟁력 제고
- 지역경제활성화의 새로운 성장동력을 마련하고 관내 산업단지와의 연계하여 기업수요에 대응하기 위해 지속적인 산업단지 개발 필요

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년
- 사업대상 : 보은군, 괴산군 일원
- 사업내용 : 신규 사업단지 조성 2개소
- 사업비 : 총 4,239.6억원 (군비 18.6, 기타 4,221)
 - 보은군 973(군비 5, 기타968), 괴산군 3,266.6(군비 13.6, 기타 3,253)

□ 연도별 투자계획 (※ 미정 : 입지분석용역 완료 후 사업비 확정예정)

(단위:억원)

구분	총계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	4,239.6	-	4,239.6	1.2	5.4	20	689	952	2,572
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시군비	18.6	-	18.6	1.2	5.4	-	12	-	-
기타	4,221	-	4,221	-	-	20	677	952	2,572

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 개발가능입지 및 기본계획수립 용역 착수	5%	
임기내	2019년도	· 기본계획수립 용역 준공 · 타당성 조사용역 착수 · 민간시행사 협의 및 양해각서 체결	10%
	2020년도	· 타당성 조사용역 완료 · 산업단지계획 수립용역 착수	25%
	2021년도	· 지방재정중앙투자심사 추진 · 국토부 지정계획 승인 신청	30%
	2022년도	· 산업단지계획 승인 신청 · 관계기관(부서) 협의 · 지방산업단지계획심의위원회 개최 및 산업단지계획 승인 고시 · 토지 및 지장물 보상 착수	35%
	임기후	· 산업단지 조성사업 착공 · 산업용지 분양 · 산업단지 조성사업 준공	100%
임기후			

□ 추진상황

○ 보은군

- '18. 7월 : 개발가능입지 분석용역비 확보(22백만원, 보은군)
- '18. 8월 : 개발가능입지 분석용역 착수
- '18. 12월 : 개발가능입지 분석용역 준공예정
- '18. 12월 : 투자의향서 작성 및 사업추진방향 결정

○ 괴산군

- '18. 9월 : 괴산산업단지 기본계획수립 용역비 확보(100백만원, 괴산군)
- '18. 10월 : 기본계획수립 용역 착수
- '19. 3월 : 기본계획수립 용역 준공예정
- '19. 5월 : 사업추진방향 결정 및 행정절차 추진

□ 기대효과

- 산업의 적정한 지방 분산을 촉진하고 지역경제활성화 및 고용증대를 통한 지역경제의 지속적인 성장 도모
- 저발전시군에 지역산업의 육성 및 집단지·계열화를 통한 지역균형발전 도모
- 근로·정주여건 개선 및 신산업 유치 등을 통한 청년 친화형 산업단지 조성하여 기업유치 활성화로 근로자 유입을 통한 인구 증가 예상