

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 2019년 예산 신청	5%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 손실보상 협의 추진 및 사전 행정절차 이행	25%
	2019년도 하반기	· 기본 및 실시설계 용역 추진	30%
	2020년도	· 공사 착공	35%
	2021년도	· 공사 추진	70%
	2022년도	· 공사 준공	100%
임기후			

□ 추진상황

- 지방재정투자심사 조건부 승인(2018. 3)
 - 조건부 승인내용 : 인근 자치단체 유희시설 활용방안 사전 검토 후 사업 추진, 유지관리 비용 최소화, 주경기장의 고정석 규모 최소화

□ 기대효과

- 지역 내 대규모 행사 공간 확보로 지역공동체 기능 활성화 및 체육 시설 확충으로 지역경제 활성화와 주민건강 증진 기여