

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 타당성 조사 연구용역 추진	5%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 타당성 조사 연구용역 완료	10%
	2019년도 하반기	· 예비타당성 조사 대상선정 심의 · 조사	15%
	2020년도	· 사전행정절차 이행	20%
	2021년도	· 예산확보 및 설계 발주	25%
	2022년도	· 설계 준공	30%
임기후	· 공사 준공	100%	

□ 추진상황

- 진천선수촌 스포츠테마타운 조성을 위한 타당성 조사 연구용역 추진
(‘18. 7.~‘19. 5.)

□ 기대효과

- 국가대표선수촌과 조화되는 스포츠 융·복합 클러스터를 구축함으로써 스포츠 신산업 육성 및 국가경쟁력 강화