

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 진천 종합스포츠타운 공사 추진	15%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 진천 종합스포츠타운 공사 준공	20%
	2019년도 하반기	· 생활체육야구장 행정절차 이행	40%
	2020년도	· 생활체육야구장 공사 착공	65%
	2021년도	· 생활체육야구장 공사 준공	100%
	2022년도		
임기후			

□ 추진상황

- 진천 종합스포츠타운 공사 추진 중(60%)

□ 기대효과

- 생활체육시설 확충으로 생활체육인구 증가 및 도민 건강증진 기여