

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 미호천 친수공간 조성 기본계획 용역(청주시) · 미호천 권역별 하천기본계획 수립	10%	
임기내	2019년도	· 관련 중앙부처 및 기관 협의, 국비사업비 신청	20%
	2020년도 상반기	· 국비 등 관련예산 반영 · 관련 시설 실시설계 추진	30%
	2020년도 하반기	· 관련 시설 실시설계 및 시공 추진	40%
	2021년도	· 시공 추진	70%
	2022년도	· 친수공간 조성사업 완료	100%
임기후			

□ 추진상황

- 미호천 친수공간조성 기본계획용역 추진(청주시)
 - 2016. 3. ~ 2018. 12.
- 미호천 권역별 하천기본계획 수립 (국토부 대전지방국토관리청)
 - 2011. 9. ~ 2018. 12.

□ 기대효과

- 도심지에 위치한 하천을 도민이 즐겨찾는 친수공간으로 활용
- 미호천 유역의 생태·역사적 자산 활용으로 지역경제의 새로운 가치 창출