

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 녹색쌈지숲, 생활환경숲 등 6개소 조성사업 추진 및 완료	20%	
임 기 내	2019년도 상반기	· 기본 및 실시설계 용역추진	25%
	2019년도 하반기	· 녹색쌈지숲, 생활환경숲 등 7개소 조성완료	40%
	2020년도	· 녹색쌈지숲, 생활환경숲 등 7개소 조성완료	60%
	2021년도	· 녹색쌈지숲, 생활환경숲 등 7개소 조성완료	80%
	2022년도	· 녹색쌈지숲, 생활환경숲 등 7개소 조성완료	100%
임기후			

□ 추진상황

- '18년 녹색쌈지숲 조성사업 완료(4개소), 추진중(1개소/10월말 완료)
- '18년 생활환경숲 조성사업 추진 중(1개소) : '18. 10월말 완료예정
- '19년 도시숲 조성사업 균특예산 확보 추진
 - 녹색쌈지숲(4개소) : 신청액) 1,200백만원 / 확보액) 1,200백만원
 - 생활환경숲(3개소) : 신청액) 1,750백만원 / 확보액) 1,750백만원

□ 기대효과

- 도심의 미세먼지 흡착 및 열섬현상 완화에 기여
- 생활권내 도시숲 확충으로 산림복지서비스 제공 및 이용자 만족도 제고