

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 조직개편 기본계획 수립 및 중앙부처, 시군 협의 · 도의회 임시회 전담조직 구성 질의('18.3) · 시군 에너지 전담조직 구성 기본계획 시달('18.5) · 도 에너지課 설치, 청주시(신재생에너지팀), 진천군(課)	50%	
임기내	2019년도 상반기	· 시군 신재생에너지 에너지전담 조직 및 인력 보강 · 산업부, 행안부 등 전담조직 구성 협의	55%
	2019년도 하반기	· 시군 에너지전담 조직 및 인력 보강	60%
	2020년도	· 시군 에너지전담 조직 및 인력 보강	70%
	2021년도	· 시군 에너지전담 조직 및 인력 보강	80%
	2022년도	· 시군 에너지전담 조직 및 인력 보강	100%
임기후			

□ 추진상황

- 도 조직개편 필요성 검토 보고 : 2018. 3~5.
- 중앙부처(산업부, 행안부) 협의 : 2018. 4~6
- 도의회(임시회) 5분 자유발언(정복위/이양섭의원) : 2018. 3.19.
- 시군 전담조직 설치 요청 공문시행 : 2018. 5. 8.
- 에너지 전담조직 구성(안) 제출(자치행정과) : 2018. 6. 7.
- 에너지 전담조직 구성 완료(도, 청주시, 충주시, 제천시, 진천군, 음성군) : 2018. 7.

□ 기대효과

- 에너지 전담조직 조기 구성으로 정부 재생에너지 3020정책에 부응하고 우리 도의 재생에너지 30% 달성 기반 마련
- 국가 태양광 산업의 중추적 역할 및 글로벌 시장 공략을 위한 중심축으로 아시아를 넘어 글로벌 스마트 솔라 밸리 충족실현
- 에너지산업에 대한 국내외 비교우위 지속 선점으로 충북경제 전국 비중 4% 조기 실현

