

29. 서충주 신도시 조성 지원

부서명	균형발전과	과장	박승환(☎ 4110)	도시개발팀장	강종근(☎4141)
	균형발전		임기내	담당자	성원영(☎4142)

□ 필요성

- 기존의 「기업도시, 첨단산업단지, 메가폴리스」를 단일 브랜드화하여 중부내륙을 잇는 신산업 도시로 성장, 인구유입에 따른 시민의 수요와 욕구를 반영한 거점도시로 역할 필요
- 서충주 신도시의 발전과 활성화를 위한 다양한 정주여건 조기 마련 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 충주시 주덕읍, 중앙탑면, 대소원면 일원
- 사업기간 : 2015년 ~ 2022년
- 사업량 : 기업도시 하이패스 IC설치 등 12개 사업
- 사업비 : 총 663.2억원(국비 340.72, 도비 90.14, 시군비 166.34, 기타 66)

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

구분	총계	기투자	임기내						임기후
			소계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	663.2	49.64	613.56	220.66	290.95	95.95	5.5	0.5	
국비	340.72	3	337.72	121.72	152.50	63.50			
도비	90.14	2.67	87.47	46.97	34.875	5.625			
시군비	166.34	43.97	122.37	36.97	64.575	14.825	5.50	0.50	
기타	66.00		66.00	15.00	39.00	12.00			

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 시내버스 증차, 생활체육공원 완료	20%	
임기내	2019년도 상반기	· 예산편성 및 신청	30%
	2019년도 하반기	· 기업도시 하이패스 IC, 공영주차장, 국공립어린이집, 119안전센터 준공	40%
	2020년도	· 청소년 문화의집, 서충주문화센터, 공공도서관, 대소원2 초등학교 준공	60%
	2021년도	· 중앙공원조성 준공	80%
	2022년도	· 등산로개설 준공	100%
임기후			

□ 추진상황

- 기업도시 하이패스 IC설치 등 12개 사업에 대하여 연도별 추진계획에 따라 예산편성 및 공사 추진

□ 기대효과

- 신도시 인프라 확충 및 외부인구 유입을 통한 신성장축 형성
- 기존의 산업단지 이미지에서 탈피해 외지인구의 유입과 투자 활성화 도모