

36. 충청북도농업기술원 분원 설립

| | | | | | |
|------|-------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 부서명 | 농업기술원 작물연구과 | 과장 | 김영호(☎ 5540) | 연구기획팀장 | 이경자(☎ 5541) |
| 균형발전 | 임기내 | | 담당자 | 박재호(☎ 5542) | |

□ 필요성

- 충북 과수산업 육성을 위한 무병묘 생산과 가공기술 연구 및 남부지역 연구소(포도, 대추, 와인) 총괄 관리
- 기후변화 대응 신 과수작목 육성 및 단지화로 지역경제 활성화
- 농업연구 개발기술의 신속한 농가 보급을 위한 기술지원 기능 강화
- 농·산림 자원 가공기술 보급으로 농촌 융복합산업 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업량 : 1개소
- 사업내용 : 청사 신축 및 시험시설·장비 구축
- 사업비 : 총 63억원(국비 10, 도비 53)

□ 연도별 투자계획

(단위:억원)

| 구분 | 총계 | 기투자 | 임기내 | | | | | 임기후 |
|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 소계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
| 계 | 63 | | 63 | | 3 | 40 | 10 | 10 |
| 국비 | 10 | | 10 | | | | 5 | 5 |
| 도비 | 53 | | 53 | | 3 | 40 | 5 | 5 |
| 시군비 | | | | | | | | |
| 기타 | | | | | | | | |

※ 부지매입비 및 조성비 별도

□ 연도별 세부추진계획

| 연도별 | 추진사항 | 비고 (진도율) | |
|-------------|------------------------|---|------|
| 2018년도 | · 농업기술원 분원 설립 타당성 연구용역 | 5% | |
| 임 기 내 | 2019년도 상반기 | · 농업기술원 분원 설립 예산 확보 · 분원 설립 예정 부지 선정 | 10% |
| | 2019년도 하반기 | · 분원 설립 남부지역 공청회 개최 · 지방재정투융자 심사 및 공유재산심의회 의결 · 건물 신축 및 시험포장 조성 실시 설계 | 20% |
| | 2020년도 | · 청사 신축 및 연구포장 조성 · 분원 조직 신설 및 인력 총원 | 80% |
| | 2021년도 | · 청사 준공 및 개소식 · 온실 등 연구시설 공사 추진 | 95% |
| | 2022년도 | · 연구장비 구축 및 실험실 운영 · 묘목 식재 등 시험포장 조성 | 100% |
| 임기후 | | | |

□ 추진상황

- 농업기술원 분원 설립 사업 타당성 사전점검 : '18. 7.
- 분원 설립 사전 부지 확보 가능여부 검토 : '18. 7. ~
- 타당성 조사 연구용역비 추경 편성(80백만원) : '18. 9.

□ 기대효과

- 남부권의 과수산업 육성 및 발전을 위한 연구·보급 기능 강화
- 과수 등 지역특화작목 집중 육성으로 지역 균형발전 도모
- 농산물 가공기술 보급으로 농촌 융복합산업 활성화
- 남부지역 특화작목연구소와의 연구협력 강화로 연구성과 조기 도출