

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 신규지구 선정 추진 · 원남지구 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 다목적 농촌용수개발사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 정상 추진 	15%	
임 기 내	2019년도 상반기	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 원남지구 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 다목적 농촌용수개발사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 추진 	18%
	2019년도 하반기	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 원남지구 농촌용수체계재편사업 완료 · 다목적 농촌용수개발사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 정상 추진 	29%
	2020년도	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 다목적 농촌용수개발사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 정상 추진 	40%
	2021년도	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 다목적 농촌용수개발사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 정상 추진 	54%
	2022년도	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 정상 추진. 	69%
임기후	<ul style="list-style-type: none"> · 중북부 농촌용수체계재편사업 정상 추진 · 지표수 보강개발사업 정상 추진 · 발기반 정비사업 정상 추진 	100%	

□ 추진상황

- 상습 가뭄과 물 부족 현상을 겪고 있는 6개 시군 7,779ha 농경지에 농업용수를 공급하는 '중북부 농촌용수체계재편사업'은 '19년 신규 착수지구로 선정 추진
- 원남지구 농촌용수체계재편사업은 정상 추진 중으로 '19년 완료 예정
- 다목적 농촌용수개발사업 1지구(대덕지구) 선정되었으며, 6개 지구 정상 추진 중
- 지표수 보강사업 및 받기반 정비사업은 정상 추진중으로 '19년 신규 지구 선정 추진

□ 기대효과

- 상습 가뭄으로 영농에 어려움을 겪는 지역에 물부족 현상 해소
- 농업용수원 확보와 수리시설 확장·보강으로 가뭄에 대처할 수 있는 농촌용수를 확보하여 영농 편의 제공