



## □ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)	
2018년도	· 유기농 공영관리제 추진 계획 수립 · 친환경농업 인증비용 및 유기농업 손실보전비 지원 · 타당성 용역 발주, 시행 (괴산군 연계)	20%	
임기내	2019년도 상반기	· 괴산군용역 결과 반영 사업 추진 방침 결정 - 용역결과 반영한 실천계획 수립 · 친환경농업 인증비용 및 유기농업 손실보전비 지원 확대	30%
	2019년도 하반기	· 사업추진 제도 보완 및 추가사업비 추경 반영	40%
	2020년도	· 2019년 작성한 사업계획 단계별 추진 - 용역 완료 후 정책내용을 반영한 계획 추진	60%
	2021년도	· 2019년 작성한 사업계획 단계별 추진 - 용역 완료 후 정책내용을 반영한 계획 추진	80%
	2022년도	· 2019년 작성한 사업계획 단계별 추진 - 용역 완료 후 정책내용을 반영한 계획 추진	100%
임기후			

## □ 추진상황

- 친환경농업 인증비용 및 유기농업 전환 손실비용 일부 지원
- 공영유통조직(공영법인) 설립 검토를 위한 공영관리제 운영 용역 시행 중 (괴산군 자체 용역)
  - 유기농산업 육성을 위한 생산(가공), 관리(인증), 소비(유통) 분야별 추진사업 발굴 등

## □ 기대효과

- 유기농의 공익적 가치 제고 및 지속가능한 농업 기반 구축
- 지역내 유기농 확대를 통해 안전한 먹거리를 제공하고 '유기농특화도 충북' 건설에 기여