

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	<ul style="list-style-type: none"> 추진방침 확정 예산확보 	10%
임기내	2019년도 상반기 <ul style="list-style-type: none"> 1기 사업대상 시군 선정 선정된 사업 세부추진계획 수립 	35%
	2019년도 하반기 <ul style="list-style-type: none"> 사업비 교부, 사업시행 및 추진상황 점검 	60%
	2020년도 <ul style="list-style-type: none"> 1기 사업완료 및 성과보고 2기 사업대상 시군 선정 	75%
	2021년도 <ul style="list-style-type: none"> 2기 선정된 사업 세부추진계획 수립 및 시행 	90%
	2022년도 <ul style="list-style-type: none"> 2기 사업완료 및 성과보고 	100%
임기후		

□ 추진상황

- 없음

□ 기대효과

- 충북의 문화예술 인력 및 자원을 활용할 기회가 제공되고, 충북의 우수 공연 콘테츠가 개발됨으로 인해, 관광자원화 할 수 있는 여건 마련
- 주 52시간 근무제 시행에 따른 도민의 여가 활용 기회 제공