

□ 연도별 세부추진계획

연도별	추진사항	비고 (진도율)
2018년도	· 2020년 포럼 개최를 위한 `19년 소요예산 요구 - 행정안전부 자체심의 통과 (5.4.) - 기획재정부 3차 심의 진행 중 (7.31.~)	5%
임기내	2019년도 상반기 · 성공적 포럼 개최를 위한 세부계획(안) 작성 · 노후시설 보수 및 노근리사건 관련 자료 영어번역 등	10%
	2019년도 하반기 · 주요인사 참석 요청 및 세계 평화포럼 국내·외 홍보 · 행사관련 시설·설비 최종 점검 및 보수	20%
	2020년도 · 제1회 노근리 세계 평화포럼 개최 · 2022년 포럼 사전 준비예산(국비) 확보 * 격년제	50%
	2021년도 · 행사관련 시설·설비 최종 점검 및 보수 · 세계 평화포럼 국내·외 홍보 등 사전 준비	70%
	2022년도 · 노근리 세계 평화포럼 개최 · 차기 포럼 준비를 위한 예산(국비) 확보	100%
임기후		

□ 추진상황

- 문재인 정부의 100대 국정과제 세부과제로 선정된 사항으로, 2020년 개최 지원을 정부차원에서 검토 중임
- 포럼 행사의 원활한 추진을 위하여 2019년 정부 예산확보에 총력

□ 기대효과

- 한국전쟁의 비극적 장소인 노근리에서 세계적인 평화행사를 개최, 과거의 상처를 극복하고 인권과 평화의 메카로 자리 매김
- 과거사 청산 및 치유사례를 중심으로 평화와 인권에 대한 국가간 연대 모색
- 노근리사건 희생자 및 유가족의 명예 회복 및 인권신장 계기 마련